


 УТВЕРЖДАЮ
 Глава города Когалыма
 Т.А.Агадуллин

« 19 » мая 2025 года

**Дорожная карта (план мероприятий) развития направления оказания сервисных услуг в г. Когалым
в части разработки решений и оказанию услуг роботизации и автоматизации производственных процессов (далее - проекты)**

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ)	Подразделение (отдел / деп.-т)
1.	Организационные мероприятия		
1.1	Формирование команды, занимающейся направлением	В течение 1 месяца после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	Инвестиционный уполномоченный, УИДиРП
1.2	Согласование плана действий и распределение ответственных	В течение 1 месяца после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	Инвестиционный уполномоченный
1.3	Установление режима работы в рамках дорожной карты (частота встреч, синхронизация работы с куратором от Правительства региона)	В течение 1 месяца после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной	

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ)	Подразделение (отдел / деп.-т)
		документацией по проекту	
1.4	Проведение обучающих мероприятий для членов команды, организованных исполнительными органами ХМАО – Югры и институтами развития		
2.	Компетенции		
2.1	Анализ текущего положения на рынке услуг роботизации и автоматизации (переговоры с ключевыми интеграторами), в т.ч. возможности компаний МО, перспективы расширения и наращивания компетенций		ФРЮ
2.2	Проведение консультаций по вопросам реализации проектов в МО с Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии Фонда развития Югры	В соответствии с графиком проведения консультаций	
3.	Ценностное предложение		
3.1	Формирование карты ценностей для инвесторов и действующего бизнеса по участию в проекте (например, бизнес-модель Остервальдера). Формирование qr-кодов, ведущих на карточки с подробной информацией о проекте	В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	ФРЮ УИДиРП
4.	Имущество		
4.1	Анализ возможностей вовлечения в оборот неиспользуемого муниципального имущества, проработка вопросов с Правительством региона в отношении аналогичного регионального имущества	В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	КУМИ
4.2	Выявление объектов в частной собственности, которые в настоящее время не используются, и их владельцы готовы рассмотреть возможность долгосрочной аренды/продажи в интересах реализации проекта	В течение 3 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной	УИДиРП Инвестор

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ)	Подразделение (отдел / деп.-т)
		проектной документацией по проекту	
5.	Инфраструктура		
5.1	Определение совместно с владельцами объектов недвижимости и (или) ресурсоснабжающими организациями имеющихся мощностей инженерной инфраструктуры в привязке к объектам, предлагаемым для реализации проекта	В течение 2-х месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	МКУ УКС и ЖКК ОАиГ УИДиРП
5.2	Проработка регламента содействия в работе инвестора с ресурсоснабжающими организациями (предельные объемы подключения, решение вопросов расширения) (при необходимости)	В течение 3-х месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	ФРЮ Департамент жилищно- коммунального комплекса и энергетики МКУ УКСиЖКК РСО УИДиРП
5.3	Включение в план дорожных работ мероприятий по строительству (обеспечению ремонта) дороги, ведущей к производственной площадке (при необходимости)	В течение 4-х месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	МКУ УКСиЖКК
6.	Природные ресурсы		
6.1.	Мероприятия проводятся при необходимости		
7.	География-логистика		
7.1	Оценка потенциального рынка сырья / партнеров с учетом соседних МО		Инвестор

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ)	Подразделение (отдел / деп.-т)
7.2	Оценка потенциального рынка реализации с учетом экономически эффективного транспортного плеча		Инвестор
8.	Трудовые ресурсы		
8.1	Определение текущего потенциала кадровых ресурсов МО в сфере реализации проекта, в т.ч. по профессиональному составу, уровню оплаты труда		
8.2	Определение образовательных учреждений, специализирующихся на подготовке необходимых кадров		
8.3	Формирование мероприятий по обеспечению проекта кадрами, в т.ч.: - мотивация трудовой миграции; - целевой заказ на обучение в вузах и ссузах; - в части переподготовки кадров (в т.ч. с использованием базы Юнити-парка); - в части привлечения специалистов старшего возраста; - стимулирование оседлости специалистов на территории МО; - по программам наставничества		
9.	Преференции		
9.1	Определение действующих муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки (Фонд развития промышленности), применимых в рамках реализации проекта	В течение 2 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	УИДиРП ФРЮ
9.2	Выявление запроса инвесторов на конкретные меры поддержки бизнеса	В течение 2 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	УИДиРП ФРЮ
9.3	Проработка вопросов предоставления дополнительных мер поддержки на местном уровне, подготовка предложений на региональный уровень: - разработка мер господдержки предприятий, оказывающих услуги в сфере автоматизации и роботизации;	В течение 6 месяцев после поступления предложения от инвестора, с	ФРЮ Структурные подразделения Администрации

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ)	Подразделение (отдел / деп.-т)
	- субсидирование подключения к инженерным сетям; - субсидирование части стоимости оборудования; - частичная компенсация логистических затрат; - компенсация части стоимости профессиональной переподготовки инженерных кадров	разработанной проектной документацией по проекту	города Когалыма по направлениям деятельности
9.4	Изучение передового опыта поддержки и развития подобных в других регионах России	В течение 2 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	ФРЮ УИДиРП
10.	Кооперационные связи, рынок сбыта		
10.1	Проведение консультаций крупными компаниями региона в целях определения их потребностей в части роботизации производства и автоматизации процессов		Деппром ХМАО-Югры, ДЭР ХМАО-Югры ФРЮ УИДиРП
10.2	Проработка вариантов интеграции и кооперации (внутримunicipальной, внутрирегиональной, межрегиональной, международной)		ДЭР ХМАО-Югры, Деппром ХМАО-Югры, ФРЮ УИДиРП
11.	Поиск инвесторов		
11.1	Определение инвесторов (внутренних, внешних), потенциально заинтересованных в реализации проекта с использованием баз данных (контур-фокус), отслеживание информации об инвесторах, масштабирующих бизнес в регионах РФ, работа с дистрибьюторами, экспертами и др.		ДЭР ХМАО-Югры, Фонд развития Югры
11.2	Проведение круглого стола с предпринимательским сообществом с представлением концепции реализации проекта и информации о мерах поддержки		ДЭР ХМАО-Югры, ФРЮ ФППЮ «Мой бизнес»
11.3	Взаимодействие с агентами бизнеса (банки, МФЦ, частные промпарки, консультанты, эксперты, интеграторы) в целях сотрудничества по реализации проекта	В период реализации проекта	ФРЮ УИДиРП

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации (ДД.ММ.ГГГГ)	Подразделение (отдел / деп.-т)
			УЭ КФ
11.4	Обеспечение работы с инвесторами в системе «одного окна» с учетом обратной связи	С момента поступления обращения инвестора	ДЭР УИДиРП
12.	Коммуникации		
12.1	Участие в специализированных выставках федерального уровня, организация бизнес-миссий		ФРЮ
13.	Нормативное регулирование		
13.1	Изменение категории земель, вида разрешенного использования земельных участков (при условии согласования использования такого участка для реализации проекта и готовности инвестора) с учетом нормативных ограничений	В течение 6 месяцев после поступления предложения от инвестора, с разработанной проектной документацией по проекту	ОАиГ
13.2	Проработка варианта предоставления субсидии по программам переподготовки кадров в целях реализации проекта		

*в тексте используются следующие сокращения:

УИД и РП – управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

МКУ УКСиЖКК- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма

ОАиГ – отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

КУМИ- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

УЭ- управление экономики Администрации города Когалыма

КФ- комитет финансов Администрации города Когалыма

ФРЮ- фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры

ФППЮ «Мой бизнес» -фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес»

ДЭР ХМАО Югры - Департамент экономического развития ХМАО-Югры

Деппром ХМАО Югры Департамент промышленности ХМАО-Югры